

График выполнения работ

При осуществлении размещения и эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи ООО «Балтийские высоты» с размещенным оборудованием цифровой сотовой системы связи операторов.

Виды работ	2026				2027-2042
	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Строительно-монтажные работы по объектам: Размещение линейно-кабельных сооружений связи ООО «Балтийские высоты» с оборудованием цифровой сотовой системы связи операторов по адресу: - Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Мийнальское сельское поселение, район п. Сорола, в границах кадастрового квартала 10:12:0022204 - Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Лахденпохское городское поселение, г. Лахденпохья, в границах кадастрового квартала 10:12:0012204	+	+			
Эксплуатация объектов: Эксплуатация линейно-кабельных сооружений связи ООО «Балтийские высоты» с размещенным оборудованием цифровой сотовой системы связи операторов по адресу: - Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Мийнальское сельское поселение, район п. Сорола, в границах кадастрового квартала 10:12:0022204 - Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район, Лахденпохское городское поселение, г. Лахденпохья, в границах кадастрового квартала 10:12:0012204			+	+	+