

**График выполнения работ  
в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной  
собственности  
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам**

Виды работ	2023			2024												январь 2025 - октябрь 2023
	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Строительно-монтажные работы по объекту «Газопровод межпоселковый ГРС Ихала - г. Лахденпохья - п. Раухала - п. Мийнала Лахденпохского района Республики Карелия»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Эксплуатация объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Ихала - г. Лахденпохья - п. Раухала - п. Мийнала Лахденпохского района Республики Карелия»													X	X	X	