
График выполнения работ 

 

При осуществлении размещения и эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи ООО 

«Балтийские высоты» с размещенным оборудованием цифровой сотовой системы связи 

операторов. 

 

Виды работ 2026 2027-2042 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь   

Строительно-монтажные работы по 
объектам:                            
Размещение линейно-кабельных 
сооружений связи ООО «Балтийские 
высоты» с оборудованием цифровой 
сотовой системы связи операторов по 
адресу:  

• Республика Карелия, 
Лахденпохский  
муниципальный район, 
Мийнальское сельское 
поселение, район п. Сорола, в 
границах кадастрового квартала 
10:12:0022204 

•  Республика Карелия, 
Лахденпохский  
муниципальный район, 
Лахденпохское городское 
поселение, г. Лахденпохья, в 
границах кадастрового квартала 
10:12:0012204 

+ + 
   

Эксплуатация объектов:   
Эксплуатация линейно-кабельных 
сооружений связи ООО «Балтийские 
высоты» с размещенным оборудованием 
цифровой сотовой системы связи 
операторов по адресу:  

• Республика Карелия, 
Лахденпохский  
муниципальный район, 
Мийнальское сельское 
поселение, район п. Сорола, в 
границах кадастрового квартала 
10:12:0022204 

• Республика Карелия, 
Лахденпохский  
муниципальный район, 
Лахденпохское городское 
поселение, г. Лахденпохья, в 
границах кадастрового квартала 
10:12:0012204 

  
+ + + 

 


